

Додаток 28  
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

**Звіт про виконання інвестиційної програми з централізованого водопостачання та водовідведення за 12 місяців 2018 року**

**КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"**

(найменування ліцензіата)

| № з/п   | Найменування заходів (об'єктно)  | Кількісний показник (одиниця виміру) | Заплановано на прогностичний період |  |                          |                    | Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком) |                    | Виконано                       |                          |                    |           |                    |  | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів | Залишилось не профінансовано (відхилення ст. 8 - ст. 12) |                                    | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, пропавших товару, визначено на тендері чи без | Причини невиконання плану |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|--------------------|--|--|--|------------------------------------|---|---|---------------------------|
|   |  |                                      | джерело фінансування                | вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ | кількість                | вартість, тис. грн | кількість   | вартість, тис. грн | профінансовано                 |                          |                    | освоєно   |                    |  |  | кількість  | вартість, тис. грн                 |   |   |                           |
|   |  |                                      |                                     |  |                          |                    |   |                    | вартість одиниці продукції     | кількість                | вартість, тис. грн | кількість | вартість, тис. грн | кількість  |  |  |                                    |   |   |                           |
| 1   | 2  | 3                                    | 4                                   | 5  | 6                        | 7                  | 8   | 9                  | 10                             | 11                       | 12                 | 13        | 14                 | 15   | 16   | 17   | 18                                 | 19  | 20  |                           |
| <b>ВОДОПОСТАЧАННЯ</b>   |  |                                      |                                     |  |                          |                    |   |                    |                                |                          |                    |           |                    |  |  |  |                                    |   |   |                           |
| <b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:</b>                       |  |                                      |                                     |  |                          |                    |   |                    |                                |                          |                    |           |                    |  |  |  |                                    |   |   |                           |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:   |  |                                      |                                     |  |                          |                    |   |                    |                                |                          |                    |           |                    |  |  |  |                                    |   |   |                           |
| 1.1   |  |                                      |                                     |  |                          |                    |   |                    |                                |                          |                    |           |                    |  |  |  |                                    |   |   |                           |
| 1.1.1   | Реконструкція свердловини №2 водозабору №2 в м. Полтава, КП ПОР "Полтававодоканал". Коригування.     | 1 шт.                                | Амортизаційні відрахування          | 2260,66                                      | 1                        | 2260,66            | 1   | 2260,66            | 3138,67                        | 1                        | 3138,67            | 1         | 3282,16            | Акт виконаних робіт (К62в) №1 від 17.12.2018 р.; Акт виконаних робіт (К62в) №2 від 28.12.2018 р.     | 0  | -143,49  | 138,84                             | ТОВ "Енергрозберігаючі технології"                              | Пояснення у додатку   |                           |
| <b>Усього за підпунктом 1.1</b>   |  |                                      |                                     | -  | -                        | 2260,66            | -   | 2260,66            | -                              | -                        | 3138,67            | -         | 3282,16            | -  | -  | -  | -                                  | -   | -   |                           |
| 1.2   |  |                                      |                                     |  |                          |                    |   |                    |                                |                          |                    |           |                    |  |  |  |                                    |   |   |                           |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:                             |  |                                      |                                     |  |                          |                    |   |                    |                                |                          |                    |           |                    |  |  |  |                                    |   |   |                           |
| <b>Усього за підпунктом 1.2</b>   |  |                                      |                                     |  |                          |                    |   |                    |                                |                          |                    |           |                    |  |  |  |                                    |   |   |                           |
| 1.3   |  |                                      |                                     |  |                          |                    |   |                    |                                |                          |                    |           |                    |  |  |  |                                    |   |   |                           |
| Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:  |  |                                      |                                     |  |                          |                    |   |                    |                                |                          |                    |           |                    |  |  |  |                                    |   |   |                           |
| 1.3.1   | Заміна засувки Д600мм на мережах водопроводу в камері за адресою: вул. Шведська, 86 в м.Полтава      | Д600мм-2 шт.                         | Амортизаційні відрахування          | 202,3  | 2                        | 408,7              | 2   | 408,7              | 173,3                          | 2                        | 346,6              | 0         | 0                  | 2 кв. 2019 р.  | 0  | 62,1   | 14,34                              | ПАТ "Сантехкомплект"  | Пояснення у додатку   |                           |
| 1.3.2   | Заміна засувки Д800, Д200 на мережах водопроводу в камері за адресою вул. Спартак-Лугова в м.Полтава | Д800мм-1 шт., Д200мм-5шт.            | Амортизаційні відрахування          | Д800 мм - 548,01; Д200 мм - 10,4             | Д800 мм - 1; Д200 мм - 5 | 636,6              | Д800 мм - 1; Д200 мм - 5                                | 636,6              | Д800 мм - 500, Д200 мм - 11,46 | Д800 мм - 1; Д200 мм - 5 | 557,3              | 0         | 0                  | 2 кв. 2019 р.  | 0  | 79,3   | Д800 мм = 8,8 %; Д200 мм = -10,2 % | ПАТ "Сантехкомплект"; ТОВ "Астер-М"                             | Пояснення у додатку   |                           |
| <b>Усього за підпунктом 1.3</b>   |  |                                      |                                     | -  | -                        | 1 045,3            | -   | 1 045,3            | -                              | -                        | 903,9              | -         | 0,0                | -  | -  | -  | -                                  | -   | -   |                           |
| 1.4   |  |                                      |                                     |  |                          |                    |   |                    |                                |                          |                    |           |                    |  |  |  |                                    |   |   |                           |
| Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:                                  |  |                                      |                                     |  |                          |                    |   |                    |                                |                          |                    |           |                    |  |  |  |                                    |   |   |                           |
| <b>Усього за підпунктом 1.4</b>   |  |                                      |                                     |  |                          |                    |   |                    |                                |                          |                    |           |                    |  |  |  |                                    |   |   |                           |
| 1.5   |  |                                      |                                     |  |                          |                    |   |                    |                                |                          |                    |           |                    |  |  |  |                                    |   |   |                           |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:   |  |                                      |                                     |  |                          |                    |   |                    |                                |                          |                    |           |                    |  |  |  |                                    |   |   |                           |
| <b>Усього за підпунктом 1.5</b>   |  |                                      |                                     |  |                          |                    |   |                    |                                |                          |                    |           |                    |  |  |  |                                    |   |   |                           |
| 1.6   |  |                                      |                                     |  |                          |                    |   |                    |                                |                          |                    |           |                    |  |  |  |                                    |   |   |                           |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |  |                                      |                                     |  |                          |                    |   |                    |                                |                          |                    |           |                    |  |  |  |                                    |   |   |                           |
| 1.6.1   | Придбання екскаватору серії JCB ЗСХ  | 1 од.                                | Амортизаційні відрахування          | 2 341  | 1                        | 2 341              | 1   | 2 341              | 0                              | 0                        | 0                  | 0         | 0                  | Договір № 2612/ЕТ від 26.12.2018 р.  | 1  | 2 341  | 0                                  | ТОВ "Констракшн Машинери"                                       | Пояснення у додатку   |                           |
| <b>Усього за підпунктом 1.6</b>   |  |                                      |                                     | -  | -                        | 2 341              | -   | 2 341              | -                              | -                        | 0                  | -         | 0                  | -  | -  | -  | -                                  | -   | -   |                           |
| 1.7   |  |                                      |                                     |  |                          |                    |   |                    |                                |                          |                    |           |                    |  |  |  |                                    |   |   |                           |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:                          |  |                                      |                                     |  |                          |                    |   |                    |                                |                          |                    |           |                    |  |  |  |                                    |   |   |                           |
| <b>Усього за підпунктом 1.7</b>   |  |                                      |                                     |  |                          |                    |   |                    |                                |                          |                    |           |                    |  |  |  |                                    |   |   |                           |
| 1.8   |  |                                      |                                     |  |                          |                    |   |                    |                                |                          |                    |           |                    |  |  |  |                                    |   |   |                           |
| Інші заходи, з них:   |  |                                      |                                     |  |                          |                    |   |                    |                                |                          |                    |           |                    |  |  |  |                                    |   |   |                           |
| <b>Усього за підпунктом 1.8</b>   |  |                                      |                                     |  |                          |                    |   |                    |                                |                          |                    |           |                    |  |  |  |                                    |   |   |                           |
| <b>Усього за розділом I</b>   |  |                                      |                                     | -  | -                        | 5 647,10           | -   | 5 647,10           | -                              | -                        | 4042,52            | -         | 3282,16            | -  | -  | -  | -                                  | -   | -   |                           |
| <b>ВОДОВІДВЕДЕННЯ</b>   |  |                                      |                                     |  |                          |                    |   |                    |                                |                          |                    |           |                    |  |  |  |                                    |   |   |                           |
| <b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:</b>                       |  |                                      |                                     |  |                          |                    |   |                    |                                |                          |                    |           |                    |  |  |  |                                    |   |   |                           |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:   |  |                                      |                                     |  |                          |                    |   |                    |                                |                          |                    |           |                    |  |  |  |                                    |   |   |                           |
| 2.1   |  |                                      |                                     |  |                          |                    |   |                    |                                |                          |                    |           |                    |  |  |  |                                    |   |   |                           |
| <b>Усього за підпунктом 2.1</b>   |  |                                      |                                     |  |                          |                    |   |                    |                                |                          |                    |           |                    |  |  |  |                                    |   |   |                           |
| 2.2   |  |                                      |                                     |  |                          |                    |   |                    |                                |                          |                    |           |                    |  |  |  |                                    |   |   |                           |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:                             |  |                                      |                                     |  |                          |                    |   |                    |                                |                          |                    |           |                    |  |  |  |                                    |   |   |                           |
| 2.2.1   | Розробка проектно-кошторисної документації на встановлення технологічних вузлів обліку стічних вод.  | 9 од.                                | Амортизаційні відрахування          | 12,72  | 9                        | 114                | 9   | 114                | 12,72                          | 2                        | 25,44              | 2         | 25,44              | Акт здачі-приймання робіт № 223 від 11.06.2018 р.; Акт здачі-приймання робіт № 224 від 11.06.2018 р. | 7  | 88,56  | 0                                  | ПНВП "ЕРГОМЕРА"   | Пояснення у додатку   |                           |
| <b>Усього за підпунктом 2.2</b>   |  |                                      |                                     | -  | -                        | 114                | -   | 114                | -                              | -                        | 25,44              | -         | 25,44              | -  | -  | -  | -                                  | -   | -   |                           |
| 2.3   |  |                                      |                                     |  |                          |                    |   |                    |                                |                          |                    |           |                    |  |  |  |                                    |   |   |                           |
| Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:  |  |                                      |                                     |  |                          |                    |   |                    |                                |                          |                    |           |                    |  |  |  |                                    |   |   |                           |

| 1                                 | 2   | 3            | 4                          | 5   | 6  | 7         | 8    | 9         | 10   | 11   | 12       | 13  | 14       | 15                                    | 16   | 17       | 18    | 19  | 20                  |                     |
|-----------------------------------|---|--------------|----------------------------|---|--|-----------|------|-----------|------|------|----------|-----|----------|---------------------------------------|------|----------|-------|---|---------------------|---------------------|
| Усього за підпунктом 2.3          |   |              |                            |   |  |           |      |           |      |      |          |     |          |                                       |      |          |       |   |                     |                     |
| 2.4                               | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:   |              |                            |   |  |           |      |           |      |      |          |     |          |                                       |      |          |       |   |                     |                     |
| 2.4.1                             | Придбання навантажувача фронтального SEM 656D   | 1 од.        | Амортизаційні відрахування | 1640  | 1  | 1640      | 1    | 1640      | 0    | 0    | 0        | 0   | 0        | -                                     | 1    | 1640     | 0     | -   | Пояснення у додатку |                     |
| Усього за підпунктом 2.4          |   |              |                            | -   | -  | -         | -    | 1640      | -    | -    | 0        | -   | 0        | -                                     | -    | -        | -     | -   | -                   |                     |
| 2.5                               | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:  |              |                            |   |  |           |      |           |      |      |          |     |          |                                       |      |          |       |   |                     |                     |
| 2.5.1                             | Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС "Соціалістична" по вул. В. Рогізнянській до Затуринських очисних споруд по вул. Енергетична, 4. 1 черга | 2120 м       | Амортизаційні відрахування | труби сталеві Д3000-45028 (гр/м), фасонні частини сталеві Д800-67803 (гр/т), труби ПП 900x53,3-5613,88 (гр/м, засушка чавунна фланцева Д800-51285 (гр/од, втулка під фланець Д900-140889 (гр/од, засушка шиберна Д800-323281/273666 (гр | труби сталеві Д3000-6,4 м, фасонні частини сталеві Д800-2,958 т, труби ПП 900x53,3-224,8 м, засушка чавунна фланцева Д800-11 (од, втулка під фланець Д900-10 (од, засушка шиберна Д800-1+1 (од | 4778      |      | 4778      | 0    | 0    | 0        | 0   | 0        | -                                     | 0    | 0        | 0     | -   | Пояснення у додатку |                     |
| 2.5.2                             | Заміна аераційної системи аеротенків другої та третьої черг Супрунівської ОКС   | 1536 м       | Амортизаційні відрахування | 0,833   | 1536   | 1303      | 1536 | 1303      | 1,6  | 1536 | 1137,7   | 0   | 0        | Договір № 1411-18 від 14.11.2018 р.   | 1536 | -165,296 | -95,6 | ТОВ "Будівельна фірма "Основа"              | Пояснення у додатку |                     |
| 2.5.3                             | Заміна аераційної системи аеротенків №1 та №3 Затуринської ОКС  | 738 м        | Амортизаційні відрахування | 0,670   | 738  | 516       | 738  | 516       | 1,10 | 738  | 809,34   | 738 | 836,67   | Акт № СгТ-003626 від 29.12.2018 р.    | 0    | 0        | -63,7 | ТОВ "Еко-Інвест", КП ПОР "Полтававодоканал" | Пояснення у додатку |                     |
| Усього за підпунктом 2.5          |   |              |                            | -   | -  | 6597      | -    | 6597      | -    | -    | 1947,044 | -   | 836,6701 | -                                     | -    | -        | -     | -   | -                   |                     |
| 2.6                               | Інші заходи, з них:   |              |                            |   |  |           |      |           |      |      |          |     |          |                                       |      |          |       |   |                     |                     |
| 2.6.1                             | Ремонт камери переключення з заміною 5-ти засувок Ду600мм на напірному колекторі КНС "Великорогізнянська"   | Д600мм-5 шт. | Амортизаційні відрахування | 100,7   | 5  | 867       | 5    | 867       | 0    | 0    | 0        | 0   | 0        | Договір № 021018/ЕТ від 02.10.2018 р. | 0    | 0        | 0     | 0   | ТОВ "ВіФ"ЕТНА"      | Пояснення у додатку |
| 2.6.2                             | Заміна засувок Ду600 мм на КНС "Великорогізнянська" та ГКНС   | Д600мм-2 шт. | Амортизаційні відрахування | 174,1   | 2  | 343       | 0    | 0         | 0    | 0    | 0        | 0   | 0        | Договір № 021018/ЕТ від 02.10.2018 р. | 0    | 0        | 0     | 0   | ТОВ "ВіФ"ЕТНА"      | Пояснення у додатку |
| Усього за підпунктом 2.6          |   |              |                            | -   | -  | 1210      | -    | 867       | -    | -    | 0        | -   | 0        | -                                     | -    | -        | -     | -   | -                   |                     |
| Усього за розділом II             |   |              |                            | -   | -  | 9561      | -    | 9218      | -    | -    | 1972,5   | -   | 862,1    | -                                     | -    | -        | -     | -   | -                   |                     |
| Усього за інвестиційною програмою |   |              |                            | -   | -  | 15 208,10 | -    | 14 865,10 | -    | -    | 6 015,01 | -   | 4 144,27 | -                                     | -    | -        | -     | -   | -                   |                     |

Керівник ліцензіата

(або особа, яка виконує його обов'язки)

"28" 02 2019 року



С. В. Забишний

(прізвище, ім'я, по батькові)