

Додаток 28
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Звіт про виконання інвестиційної програми з централізованого водопостачання та водовідведення за 12 місяців 2020 року

КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"

(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з нарастачим підсумком)		Виконано						Результати документів, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано (відхилення ст.8 - ст.11)		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товари, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	вартість, одиниці продукції	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	профінансовано			освоєно				кількість	вартість, тис. грн			
									вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ВОДОПОСТАЧАННЯ																				
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																				
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																				
1.1																				
1.1.1	Реконструкція свердловини №4 водозабору №2 КП ПОР "Полтававодоканал".	1 об'єкт	Амортизаційні відрахування	2 346,79	Свердловинний насос - 1 шт., шафа керування - 1 шт., лічильник води - 1 шт., засувка з гумовим клином Д200, з електроприводом - 2 шт., підстанція трансформаторна - 1 к-т	2 346,79	1 об'єкт	2 346,79	3751	Свердловинний насос - 1 шт., шафа керування - 1 шт., лічильник води - 1 шт., засувка з гумовим клином Д200, з електроприводом - 2 шт., підстанція трансформаторна - 1 к-т	3 751	3 751	3 751	Акт виконаних робіт (КБ-2в) №1 від 04.11.2020р.	0	0,00	159,84	ТОВ "Енергрозберігаючі технології"	Пояснення у додатку	
1.1.2	Технічне пероснащення підвищувальної насосної станції №1 (водозабір №1) - заміна насосного агрегату №1 в м.Полтава	1 об'єкт	Амортизаційні відрахування	576,10	Насос відцентровий одноступінчатий - 1шт., засувка фланцева Д300 - 1 шт., шафа керування з ТЧП - 1 шт.	576,10	1 об'єкт	576,10	181	Насос відцентровий одноступінчатий - 1шт., засувка фланцева Д300 - 1 шт., шафа керування з ТЧП - 1 шт.	181	181	181	Акт виконаних робіт (КБ-2в) №1 від 21.09.2020р.	0	0,00	31,37	ТОВ "Енергрозберігаючі технології"	Пояснення у додатку	
1.1.3	Технічне пероснащення підвищувальної насосної станції №1 (водозабір №1) - заміна насосного агрегату №3 в м.Полтава	1 об'єкт	Амортизаційні відрахування	1 105,08	Насос відцентровий одноступінчатий - 1шт., шафа керування з ТЧП - 1 шт.	1 105,08	1 об'єкт	1 105,08	0	-	0	-	-	1 об'єкт	1 105,08	0	-	-	Пояснення у додатку	
1.1.4	Придбання пересувної лабораторії пошуку витоків	1 од.	інші відрахування	2 147,40	1 од.	2 147,40	1 од.	2 147,40	0	-	0	-	-	1 од.	2 147,40	0	-	-	Пояснення у додатку	
Усього за підпунктом 1.1						-	-	6 175,37	-	6 175,37	-	3 931,90	-	3 931,90	-	3 252,48	-	-	-	
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																			
Усього за підпунктом 1.2						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																			
Усього за підпунктом 1.3						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																			
Усього за підпунктом 1.4						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																			
Усього за підпунктом 1.5						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																			
Усього за підпунктом 1.6						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																			
Усього за підпунктом 1.7						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8	Інші заходи, з них:																			
Усього за підпунктом 1.8						-	-	6 175,37	-	6 175,37	-	3 931,90	-	3 931,90	-	3 252,48	-	-	-	
Усього за розділом I						-	-	6 175,37	-	6 175,37	-	3 931,90	-	3 931,90	-	3 252,48	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ВОДОВІВЕДЕННЯ																			
Будівництво, реконструкції та модернізації об'єктів водовідведення, з урахуванням:																			
Заходи зі зниження літотних витрат, а також витрат ресурсів з них:																			
2.1																			
Усього за підпунктом 2.1																			
2.2																			
Усього за підпунктом 2.2																			
2.3																			
Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																			
Усього за підпунктом 2.3																			
2.4																			
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																			
2.4.1	Придбання електротехнічної лабораторії	1 од.	Амортизаційні відрахування	1 660,00	1	1 660,00	1 од.	1 660,00	-	-	0	-	0	-	1 од.	1 660,00	0	-	Пояснення у додатку
2.4.2	Придбання автовишки	1 од.	Амортизаційні відрахування	3 083,33	1	3 083,33	1 од.	3 083,33	-	-	0	-	0	-	1 од.	3 083,33	0	-	Пояснення у додатку
Усього за підпунктом 2.4																			
2.5																			
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																			
2.5.1	Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція вторинного радіального відстійника №3 Затурських очисних каналізаційних споруд"	ПКД - 1 од.	Амортизаційні відрахування	375,00	1 од.	375,00	1 од.	375,00	-	-	0	-	0	-	1	375,00	0	-	Пояснення у додатку
2.5.2	Придбання радіального мулососу в комплекті з шафою управління	1 од.	Амортизаційні відрахування	5 837,78		5 837,78	1 од.	5 837,78	-	-	0	-	0	-	1	5 837,78	0	-	Пояснення у додатку
2.5.3	Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція аварійного каналізаційного колектору по вул. Ю. Тимошенко та кварталної мережі по вул. Курчатова у м. Полтава"	ПКД - 1 од.	Амортизаційні відрахування	562,00	1 од.	562,00	1 од.	562,00	-	-	0	-	0	-	1	562,00	0	-	Пояснення у додатку
Усього за підпунктом 2.5																			
2.6																			
Інші заходи, з них:																			
Усього за підпунктом 2.6																			
Усього за розділом II																			
Усього за інвестиційною програмою																			

Керівник ліцензіата

(або особа, яка виконує його обов'язки)

26. 02 2024 року



С. ЗАБИШНИЙ

(прізвище, ім'я, по батькові)

Антонович Мей